## 项目第二迭代工作规划

66

标示说明:

P: 优先级(min:1; max:5) D: 工时 R: 需要调研 I: 重要性(min:1; max:5) O: 需要文案

## 已确定任务

66

- 1.账号管理模块前端实现(P5, I5, 0)
- 2.账号权限机制的后端支持(P5, I5)
- 3.基本产品展示页面(P1, R, I2, 0)
- 4.订单概览页面(订单数据统计的可视化)(P3, R, I5)

## 需要增加或改进的features

66

- 1.下载客户端页面需要改进- 要给出最近三次版本更新的release note(P3, R, I3, 0)
- 2.需要一个FAQ页面(P3, R, I4, 0)
- 3.需要一个客服支持的在线聊天工具(P2, R, I5)

## 需要持续坚持的工作

66

- 1.对使用用户进行调研,根据用户反馈的使用感受,对页面的交互细节进行优化, 甚至重构页面的交互方式(P5, I5, 0)
- 2.进一步统一UI样式和控件封装(P3, I3, 0)
- 3.后端服务数据需要继续优化精简(P4, I4, 0)