项目第一期进度总结

前端已完成模块

66

- 1. 登录页面
- 2. 首页
- 3. 整体页面结构
- 4. 店铺管理
- 5. 业务设置
- 6. 账户结算
- 7. 订单报表
- 8. 退出商户中心

前端未完成模块

66

- 1. 账号管理(第二期第一迭代)
- 2. 现在哗啦啦客户端软件页面(需要UI设计静态页)
- 3. 关于哗啦啦商户中心(需要UI设计静态页)
- 4. 联系我们(需要UI设计静态页)
- 5. 基本的产品展示页面(需要UI设计静态页)
- 6. 订单报表模块中的订单概览页面(第二期第一迭代)

前端未完成的细节

66

- 1. 搜索店铺的拼音匹配自动提示
- 2. 银行代码的图标部分没有补齐, 需要UI支持
- 3. 提示浏览器升级的页面中缺少图标,需要UI支持
- 4. 统一的数据表格的loading效果,无结果效果
- 5. 业务设置参数展示
- 6. 店铺管理里的修改菜品(沈家洋)
- 7. 页面部分细节在IE8下的整体兼容性解决

十一之前需要重点要完成的工作

- 1. 搜索店铺的拼音匹配自动提示功能 (9.28 DONE)
- 2. 银行代码的缺失图标补齐(9.25 DONE) 光大银行、广发银行、国家开发银行、汇丰银行、其他银行
- 3. 提示浏览器版本过低页面中,推荐下载浏览器的图标补齐(9.25 DONE) IE9、IE10、Chrome、Firefox、搜狗
- 4. 统一的数据表格loading效果,无结果效果(today DONE)
- 5. 业务设置参数展示(today DONE)
- 6. 店铺管理的修改菜品(沈家洋 9.24)(菜品图片上传——后台提供上传接口;)
- 7. 结算账户编辑表单"结算账户名称"放在最上面 Today
- 8. 店铺业务设置中增加常规预定业务

商户中心改版主要目的

- 1. 注重功能实现
- 2. 界面表现统一,样式简洁,界面风格干净
- 3. 功能实用性
- 4. 功能交互合理性,尽最大努力改善优化交互细节
- 5. 报表数据的易读性,数据的可视化

后端存在问题的接口

- 1. 结算账户提现操作: <mark>/fsm/Withdraw.ajax</mark> (报500错误) 需要屏蔽预付款结算账户的 提现功能
- 2. 查看结算账户关联店铺: /fsm/settlementShopDetail.ajax(数据不对)Today Done
- 3. 修改结算账户: /fsm/updateSettleUnit.ajax (前端提交修改后,返回账户列表,发现该账户数据被清空)
- 4. 添加结算账户后没有刷新出新的结算账户(前端手动刷新页面)
- 5. 部分服务不稳定,有时候会出现waiting time 10s的情况
- 7. 修改店铺闪吃业务参数: /shop/justEatParam.ajax 前端提交数据,接口总是报DP200002没有服务权限
- 8. 修改店铺店内自助业务参数: /shop/spotParam.ajax 前端提交数据,接口总是返回MP00001系统忙碌
- 9. 订单报表中顾客统计报表: /shop/UserOrderStatistic 不选择时间范围时,可以查出结果,选择时间范围反而查不出结果Done
- 10. 退出,需要后端配个路由/logout,清除session,并重定向到/#login

会议记录:

66

针对上面的总结, 到发布前需要完成的工作:

- 1. 账号管理模块,订单报表模块中的订单概览页面需要在第一版本上线前屏蔽; (胡皓) 10月12日前
- 2. 下载哗啦啦客户端软件,关于哗啦啦商户中心,联系我们,基本产品展示页面这几个静态页面的UI设计需要美工在十一放假前提供好,十一放假后的第一个周末前端需要完成: (胡皓,饺子) 饺子: 9月30日前 胡皓: 10月12日前
- 3. 需要提供的银行图标 (光大银行、广发银行、国家开发银行、汇丰银行、其他银行) (饺子) 9月26日提供; (胡皓) 9月28日完成
- 4. 需要提供的浏览器图标(IE9 、IE10 、Chrome 、Firefox) (饺子) 9月26日提供 (胡皓) 9月28日完成
- 5. 结算账户编辑表单中,将 结算账户名称 放在最上面,将 <mark>设为默认账户</mark> 改为 <mark>默认账户</mark> (胡皓)9月26日完成
- 6. 店铺业务设置中增加常规预定业务的开关和参数配置 (胡皓) 9月26日完成
- 7. logout登出功能需要后台配置路由并实现业务逻辑 (张子长) 9月26日完成
- 8. 菜谱管理页面需要制作分页功能 (沈家洋) 必须
- 9. 菜谱管理页面菜品搜索需要拼音匹配 (沈家洋) 次要
- 10. 菜谱管理页面菜品列表中的图标需要统一 (沈家洋) 必须
- 11. 菜谱管理页面菜谱数据获取中需要添加菜品名称的拼音字段(py) (黄彩霞)
- 12. 对于dohko环境的发布脚本 (胡皓&董博) 9月28日
- 13. 对于生产环境的发布脚本 (胡皓&董博) 9月28日
- 14. 所有存在问题的后台接口修改 (黄彩霞) 10月9日前
- 15. 结算账户当属于有预付款的账户(账户余额小于0),不能提现,应该屏蔽提现功能 (胡皓) 9月26日完成
- 16. 查看交易明细.将原有的订单打印内容屏蔽掉 (胡皓) 9月26日完成